

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

«Хранилище»



### Основные данные:

Заказчик: И.Л.Кутькина, заведующий МБДОУ №39  
Процесс: оптимизация рабочего пространства заведующего  
Границы процесса: документооборот от начала рабочего дня до конца рабочего дня  
Руководитель проекта: И.Л.Кутькина, заведующий МБДОУ №39  
Команда проекта: Румынина М.В., старший воспитатель,

### Обоснование:

- Отсутствие системы хранения электронного документа,
- Временные потери при поиске электронного документа
- Ограниченное пространство для работы

### Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация времени при ежедневной работе с документами	20%	100%
Оптимизация рабочего пространства заведующего ДОУ	20%	100%

### Эффекты:

1. экономия времени 100%
2. систематизированы документы,
3. оптимизированно рабочее пространство рук-ля
4. оперативное использование необходимой информации

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта 01.10.2021 03.10.2021
2. Картирование текущего состояния 06.10.2021 14.10.2021
3. Анализ проблем и потерь 15.10.2021 20.10.2021
4. Составление карты целевого состояния 21.10.2021 29.10.2021
5. Разработка плана мероприятий 01.11.2021 03.11.2021
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 04.11.2021 05.11.2021
7. Внедрение улучшений 08.11.2021 06.12.2021
8. Мониторинг результатов 07.12.2021 17.12.2021
9. Закрытие лин-проекта 20.12.2021
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 21.12.2021