

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

«Оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ № 39»



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 39

И.Л.Кутькина

Основные данные:

Заказчик: И.Л.Кутькина, заведующий МБДОУ №39

Процесс: «Оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ № 39»

Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (освободить рабочее пространство от ненужных предметов, устранить любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на рабочем месте) до выхода на новый уровень непрерывного повышения эффективности методов по поддержанию эффективного рабочего окружения

Руководитель лин-проекта: ст. воспитатель М.В.Румынина МБДОУ №39.

Команда лин-проекта: Л.Н.Кулакова, воспитатель

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск информации и документации	20 мин	2 мин
Сокращение времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте	3 мин	10 сек

Эффекты:

- Эффективное использование рабочего времени.
- Удобное распределение папок в компьютере, папок в шкафу, орг.техники.
- Разработка стандартов контроля и поддержания в порядке рабочего окружения.

Обоснование:

Основные потери не эффективного рабочего места:

- Время на поиски нужной информации и документации
- Не рациональная расстановка мебели в помещении, офисных предметов и техники на рабочем месте
- Время на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем столе

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: 10.06.2021г.
2. Картирование текущего состояния 01.07.2021г.
3. Анализ проблем и потерь с 10.06.2021 по 01.07.2021г.
4. Составление карты целевого состояния с 01.07.2021г. по 10.07.2021г.
5. Разработка плана мероприятий 10.07.2021г. по 20.07.2021г.
6. Внедрения улучшений с 01.08.2021г. по 30.09.2021г.
7. Мониторинг результатов с 01.03.2021г. по 30.09.2021г.
8. Закрытие лин-проекта 01.10.2021г.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2021г. по 15.12.2021г.