

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

«Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ»


 УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ № 39
 И.Л.Кутькина

Основные данные:	Обоснование:						
<p>Заказчик: И.Л.Кутькина, заведующий МБДОУ №39</p> <p>Процесс: Заполнение оценочного листа педагогами ДОУ</p> <p>Границы процесса: от даты согласования паспорта лин-проекта до мониторинга стабильности достигнутых результатов.</p> <p>Руководитель лин-проекта: ст. воспитатель М.В.Румынина МБДОУ №39.</p> <p>Команда лин-проекта: Т.И.Данилова, воспитатель</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и формирование приложения к нему. • Объемные архивы для хранения приложений к оценочным листам. 						
<p style="text-align: center;">Цели:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, ед. измерения.</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа</td> <td style="text-align: center;">5 дней</td> <td style="text-align: center;">1 день</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Повышение уровня удовлетворенности педагогов процессом заполнения оценочных листов; -Своевременная сдача оценочных листов; -Формирование приложений к оценочным листам педагогов в электронном виде. 	Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта: «21» июня 2021г. 2. Картирование текущего состояния (с 01.07.2021г. по 29.07.2021г.) 3. Анализ проблем и потерь (05.07.2021 г по 08.07.2021г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 12.07.2021 г. по 22.07.2021г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 26.07.2021г. по 29.07.2021г.) 6. Защита плана мероприятий (с 01.08.2021г. по 02.08.2021г.) 7. Внедрения улучшений (с 03.08.2021г. по 12.08.2021г.) 8. Мониторинг результатов (с 16.08.2021г. по 30.08.2021г.) 9. Закрытие лин-проекта (с 31.08.2021г. по 13.09.2021г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 14.09.2021г. по 11.10.2021г.)
Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день					