

**ПАСПОРТ**  
бережливого проекта

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39»  
Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях**

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №39  
*Л.Л.Кутькина* /И.Л.Кутькина



<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> заведующий МБДОУ №39 <u>Процесс:</u> размещение новостной информации <u>Границы процесса:</u> С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения <u>Руководитель бережливого проекта:</u> старший воспитатель Румынина М.В. <u>Команда бережливого проекта:</u> Кольчурина И.Ю., Потягайло И.В.-воспитатели</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Временные потери при согласовании текста новостей.</li><li>2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.</li><li>3. Разнотипное оформление текстовой информации.</li></ol>									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="85 986 1030 1236"><thead><tr><th>Наименование цели, единицы измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения</td><td>3 часа</td><td>44 минуты</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Экономия времени</li><li>2. Отсутствие лишней информации</li><li>3. Размещение актуальных новостей без задержки</li><li>4. Создание единого стиля</li></ol>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 минуты				<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта проекта 20.03.2023г. – 24.03.2023г.</li><li>2. Картирование текущего состояния (с 27.03.2021 г.- 14.04.2023г.)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (с 17.04.2023г. – 26.04.2023г.)</li><li>4. Составление карты целевого состояния (с 27.04.2023–2.05.2023г.)</li><li>5. Разработка плана мероприятий (с 3.05.2023г. – 19.05.23г.)</li><li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 22.05.2023г.–29.05.2023г)</li><li>7. Внедрение улучшений (с 30.05.2023г. –21 .06.2023г.)</li><li>8. Мониторинг результатов (с 22.06.2023г. – 26.06.2023г.)</li><li>9. Закрытие проекта 27.06.2023г – 3.07.2023г.)</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (3.07.2023г.– 5.07.2023г)</li></ol>
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 минуты								