

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

«Время-деньги»



Общие данные			Обоснование:
<p>Заказчик: И.Л.Куткина, заведующий МБДОУ №39</p> <p>Процесс: эффективное использование финансовых средств образовательных организаций</p> <p>Границы процесса: с момента получения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на текущий год до подготовки финансового отчета за текущий год по расходованию финансовых средств организации</p> <p>Руководитель лин-проекта: ст. воспитатель М.В. Румынина МБДОУ №39</p> <p>Команда лин-проекта: А.С. Забутырина, завхоз МБДОУ №39</p>			<ol style="list-style-type: none"> Руководитель не в полной мере отслеживает финансовые средства, заложенные в план финансово-хозяйственной деятельности в текущем году (экономия или перерасход средств). Руководитель испытывает трудности при планировании финансовых расходов на следующий год, при подготовке проекта бюджета. При ежемесячном мониторинге расхода финансовых средств тратится большое количества времени. На конец года могут оставаться неиспользованные бюджетные средства, которые приходится экстренно перераспределять в течение последней недели.
Цели и эффекты			Сроки:
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта (с 15.02.2021 по 19.02.2021 г.) Картирование текущего состояния (с 22.02.2021 по 26.02.2021 г.) Анализ проблем и потерь (с 01.03.2021 г. по 05.03.2021 г.) Составление карты целевого состояния (с 08.03.2021 г. по 12.03.2021 г.) Разработка плана мероприятий (с 15.03.2021 г. по 19.03.2021 г.) Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 22.03.2021 г. по 26.03.2021 г.) Внедрение улучшений (с 29.03.2021 г. по 30.09.2021 г.) Мониторинг результатов (с 04.10.2021 г. по 15.10.2021 г.) Закрытие лин-проекта (18.10.2021 г.) Мониторинг стабильности достигнутых результатов (18.10.2021 г.)
1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в текущем году	95%	100%	
2. Уменьшение времени при подготовке проекта бюджета на следующий год	10ч.	2ч.	
3. Оптимизация времени при ежемесячном мониторинге финансовых средств	60 мин.	15 мин.	
4. Равномерное распределение финансовых средств на конец года	Наличие неиспользованных средств	Отсутствие неиспользованных средств	