

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

«Сокращение времени надевания детей II младшей группы на прогулку в холодное время года (октябрь-март)»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 39

_____/И.Л.Кутькина

Основные данные:

Заказчик: И.Л.Кутькина, заведующий МБДОУ №39
Процесс: одевание детей младшего дошкольного возраста на прогулку
Границы процесса: от начала одевания до выхода детей на прогулку
Руководитель проекта: Румынина М.В., старший воспитатель,
Команда проекта: Трубина Т.Н., воспитатель
Соловьева Е.И., воспитатель

Обоснование:

1. Длительный процесс одевания детей младшего дошкольного возраста на прогулку в холодное время года
2. Психологическая и физическая нагрузка на работников ДОУ и детей

Цели:

<i>Наименование цели, ед. измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>
сокращение времени надевания	25 минут	15 минут

Эффекты:

улучшение психологического и психического состояния работников и детей (наблюдение)

Сроки:

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| 1. | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 01.10.2021 | 05.10.2021 |
| 2. | 2. Картирование текущего состояния | 01.10.2021 | 10.10.2021 |
| 3. | 3. Анализ проблем и потерь | 11.10.2021 | 15.10.2021 |
| 4. | 4. Составление карты целевого состояния | | 15.10.2021 |
| 5. | 5. Разработка плана мероприятий | 11.10.2021 | 15.10.2021 |
| 6. | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | | 15.10.2021 |
| 7. | 7. Внедрение улучшений | 15.10.2021 | 15.11.2021 |
| 8. | 8. Мониторинг результатов | 15.11.2021 | 30.11.2021 |
| 9. | 9. Закрытие лин-проекта | 30.11.2021 | |
| 10. | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | Октябрь 2021 | Март 2021 |

